

План мероприятий первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (далее – центр)

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок исполнения
1.	<p>Организационные мероприятия по созданию центра:</p> <p>1.1.приказ директора о создании центра;</p> <p>1.2.разработка и утверждение Положения о деятельности центра;</p> <p>1.3.назначение руководителя центра;</p> <p>1.4.разработка и утверждение штатного расписания центра;</p> <p>1.5.разработка и утверждение должностных инструкций для работников центра;</p> <p>1.6.согласование калькуляции операционных расходов на функционирование центра</p>	<p>1.1.-1.5. – Цыпнятова Т.И., директор</p> <p>1.6.- Беликова Т.Ю., главный бухгалтер</p>		<p>30.12.2019</p> <p>30.12.2019</p> <p>30.12.2019</p> <p>30.12.2019</p> <p>30.06.2020</p> <p>20.02.2020</p>
2.	<p>Разработка и утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра</p>	<p>Цыпнятова Т.И., директор</p>		<p>05.03.2020</p>
3.	<p>Повышение квалификации педагогов центра:</p> <p>3.1. на курсах ИРО г.Мурманска;</p>	<p>Молчанова И.В., заместитель директора по УВР</p>		<p>01.08.2020</p>

	<p>3.2. на онлайн-платформе, проводимых ведомственным проектным офисом национального проекта «Образование»;</p> <p>3.3. участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию центра</p>			в течение всего периода
4.	<p>Подготовка помещений центра:</p> <p>4.1. согласование и утверждение дизайн-проекта центра;</p> <p>4.2. согласование проекта зонирования помещений центра;</p> <p>4.3. осуществление строительно-монтажных работ и косметического ремонта помещений центра, приведение кабинетов в соответствие с фирменным стилем центров «Точка роста»</p>	Дегтярев в.П., заместитель директора по АХР		<p>20.03.2020</p> <p>20.03.2020</p> <p>25.07.2020</p>
5.	<p>Укомплектование центра необходимым оборудованием:</p> <p>5.1. согласование инфраструктурного листа;</p> <p>5.2. закупка, доставка и установка оборудования в помещениях центра.</p>	Дегтярев В.П., заместитель директора по АХР		25.03.2020
6.	<p>Разработка, экспертиза и утверждение программ дополнительного образования детей и внеурочной деятельности</p>	Семенников С.А., заместитель директора по УВР, Краснопеева А.В., заместитель директора по ВР		01.06.2020

7.	Организация набора детей, обучающихся по программам центра	Ширяев К.Г., руководитель центра		с 10.08.2020
8.	Открытие центра	Цыпнятова Т.И., директор		сентябрь 2020
9.	Мониторинг реализации мероприятий «Дорожной карты»	Цыпнятова Т.И., директор		в течение всего периода